

ГРАФИК

подготовки и оформления курсовой работы

Студента Басова Н.А. группы БФЭА-21-ФР-1

Тема Смещение физической реализуемости
нацислов с гендеративной реализуемостью
первичника (спондентарта) (на примере МК-ЛФРЧ).

№ п/п	Выполняемые работы и мероприятия	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	Выбор темы и согласование с руководителем	05.02.24 - 16.02.24.	Выполнено
2	Подбор первичного материала, его изучение и обработка. Составление актуального списка источников	16.02.24 - 09.03.24.	Выполнено
3	Составление плана работы и согласования с руководителем	11.03.24 16.03.24.	Выполнено
4	Разработка и представление руководителю одного из параграфов Первой главы	01.04.24 - 09.04.24.	Выполнено
5	Разработка и представление руководителю следующего параграфа Первой главы	01.04.24 - 24.04.24.	Выполнено
6	Разработка и представление руководителю заключительного параграфа Первой главы	29.04.24 - 18.05.24.	Выполнено
7	Написание резюме по Первой главе Составление списка литературы	20.05.24 - 25.05.24.	Выполнено
	Разработка презентации и доклада Получение отзыва научного руководителя	24.05.24 - 01.06.24.	Выполнено
8	Защита Курсовой работы	10.06.24 - 15.06.24.	Выполнено

Студент Басова Н.А. Басова Н.А. 05 02 2024

(Ф.И.О.)

(подпись)

Руководитель ВКР И.И. Габдуллин Габдуллин И.И. 20

(Ф.И.О.)

(подпись)